

**UNISENAI**  
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Moreira  
Douglas do Carmo  
Jamil Cherem

**SMARTRENT B2B — MATRIZ DE RISCOS**

Identificação, probabilidade, impacto e mitigação dos principais riscos do MVP

Florianópolis  
2026

## 1 METODOLOGIA

Cada risco é classificado por probabilidade (baixa, média ou alta) e por impacto (baixo, médio ou alto) sobre o prazo, a qualidade ou o escopo do MVP de 30 dias. A severidade combina as duas dimensões e ordena a atenção da equipe: quanto maior a ênfase tipográfica no quadro a seguir, maior a severidade.

## 2 REGISTRO DE RISCOS

Quadro 1 – Registro de riscos do projeto

| ID         | Risco                                                                                                                                                                            | Prob. | Impacto | Sever.      | Mitigação                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R01</b> | Indisponibilidade ou instabilidade da Groq API durante o desenvolvimento ou em produção.                                                                                         | Média | Médio   | Média       | O cálculo de contingência já é requisito obrigatório (RF09), com a origem de cada sugestão registrada; o sistema nunca fica sem um valor sugerido.  |
| <b>R02</b> | Falha na verificação de conflito de datas permitir reservas sobrepostas, o risco mais crítico do domínio de negócio.                                                             | Baixa | Alto    | Média       | Verificação na camada de aplicação, reforçada por controle de concorrência otimista; cobertura de testes dedicada a todos os casos de sobreposição. |
| <b>R03</b> | Instabilidade ou limite do plano gratuito do Supabase afetar a disponibilidade durante a apresentação à banca.                                                                   | Média | Médio   | Média       | Ambiente validado com antecedência; manutenção de uma cópia local do esquema e dos dados de demonstração.                                           |
| <b>R04</b> | Aumento do escopo pressionar o cronograma de 30 dias.                                                                                                                            | Alta  | Médio   | <b>Alta</b> | O protocolo do projeto já classifica qualquer pedido fora da matriz MoSCoW acordada como Visão Futura, preservando o cronograma.                    |
| <b>R05</b> | Bloqueios inesperados no ambiente de desenvolvimento local, como já ocorreu com a ausência do Maven e do wrapper, e com a reescrita indevida de pacotes por uma extensão de IDE. | Alta  | Baixo   | Média       | Uso do Maven Wrapper versionado no repositório; documentação viva (STATUS_PROJETO.md e ADRs) registra cada incidente e sua resolução.               |
| <b>R06</b> | Falta de rastreabilidade entre requisitos, código e testes dificultar a arguição da banca.                                                                                       | Média | Médio   | Média       | Matriz de rastreabilidade de requisitos mantida atualizada a cada entrega.                                                                          |
| <b>R07</b> | Cobertura insuficiente de testes automatizados na reta final do prazo.                                                                                                           | Média | Alto    | <b>Alta</b> | O plano de testes prioriza desde já os casos críticos, conflito de datas e contingência de IA, antes dos casos de borda secundários.                |

| ID  | Risco                                                                                                                                          | Prob. | Impacto | Sever. | Mitigação                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R08 | Falhas expostas durante a demonstração ao vivo para a banca.                                                                                   | Média | Alto    | Alta   | Ensaio da apresentação com o ambiente já implantado, com antecedência mínima de dois dias, e gravação prévia de um vídeo de segurança da demonstração.                                   |
| R09 | Mídias dos anúncios guardadas em disco local não sobreviverem a uma troca de instância nem escalarem para mais de um servidor.                 | Média | Médio   | Média  | O armazenamento está atrás da interface MidiaStorage; migrar para armazenamento de objetos (S3) exige apenas uma nova implementação.                                                     |
| R10 | Lembretes de edição esquecida não chegarem por e-mail, hoje apenas registrados em log, e o gestor deixar anúncios fora do ar sem perceber.     | Média | Médio   | Média  | O aviso in-app, o selo de destaque no painel e a contagem de tempo em edição já funcionam; o canal de e-mail é um ponto de extensão (NotificadorEmail) a ser ligado a um SMTP.           |
| R11 | O texto do termo de uso, hoje um modelo de trabalho, não ter validade jurídica quando o sistema for usado de verdade.                          | Média | Alto    | Alta   | O aceite é versionado e auditado (usuário, imóvel, versão, data, hora e IP); o texto deve ser revisado por assessoria jurídica antes da produção.                                        |
| R12 | Ir à produção com o gateway de pagamento ainda simulado e cobrar ou estornar de forma incorreta.                                               | Média | Alto    | Alta   | O gateway está atrás da interface GatewayPagamento, com chave de idempotência única no banco para cobrança e estorno; o provedor real é uma nova implementação da interface.             |
| R13 | Textos e regras de cancelamento e reembolso entrarem em produção sem a revisão do setor jurídico (o direito de arrependimento está em espera). | Média | Alto    | Alta   | Textos provisórios centralizados em um único arquivo marcado como pendente; parâmetro CANCEL_REGRET_DAYS desligado e sem efeito; parâmetros da política gravados no snapshot da reserva. |
| R14 | O filtro de conteúdo do SmartChat ocultar texto legítimo ou deixar passar contatos disfarçados.                                                | Média | Médio   | Média  | Regras e listas configuráveis, dados legítimos da reserva protegidos, mais de cem casos de teste e texto original guardado para revisão futura.                                          |
| R15 | O processamento de vídeo depender do FFmpeg, ausente em ambientes de desenvolvimento, e consumir CPU do servidor.                              | Média | Médio   | Média  | Interface VideoProcessingService com fallback básico, tempo máximo e poucas threads por execução, fila com retry; em produção, executar o worker em contêiner com limites.               |
| R16 | Limite de envios e agrupamento de notificações do chat em memória não valerem com mais de uma instância do servidor.                           | Média | Baixo   | Baixa  | Documentado; trocar por limitador distribuído mantendo a mesma interface.                                                                                                                |

| ID  | Risco                                                                    | Prob. | Impacto | Sever. | Mitigação                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| R17 | A remoção das colunas de WhatsApp apagar dados que alguém ainda precise. | Baixa | Médio   | Baixa  | Os valores são arquivados em tabelas próprias antes do descarte, em migration separada. |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os riscos R04, R07, R08 e R11 concentram a maior severidade combinada. Recomenda-se revisão semanal deste documento pela equipe, com o registro explícito de qualquer risco novo identificado ao longo do desenvolvimento.