

UNISENAI
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Moreira
Douglas do Carmo
Jamil Cherem

SMARTRENT B2B — MATRIZ DE RISCOS
Identificação, probabilidade, impacto e mitigação dos principais riscos do MVP

Florianópolis
2026

1 METODOLOGIA

Cada risco é classificado por probabilidade (baixa, média ou alta) e por impacto (baixo, médio ou alto) sobre o prazo, a qualidade ou o escopo do MVP de 30 dias. A severidade combina as duas dimensões e ordena a atenção da equipe: quanto maior a ênfase tipográfica no quadro a seguir, maior a severidade.

2 REGISTRO DE RISCOS

Quadro 1 – Registro de riscos do projeto

ID	Risco	Prob.	Impacto	Sever.	Mitigação
R01	Indisponibilidade ou instabilidade da Groq API durante o desenvolvimento ou em produção.	Média	Médio	Média	O cálculo de contingência já é requisito obrigatório (RF09), com a origem de cada sugestão registrada; o sistema nunca fica sem um valor sugerido.
R02	Falha na verificação de conflito de datas permitir reservas sobrepostas, o risco mais crítico do domínio de negócio.	Baixa	Alto	Média	Verificação na camada de aplicação, reforçada por controle de concorrência otimista; cobertura de testes dedicada a todos os casos de sobreposição.
R03	Instabilidade ou limite do plano gratuito do Supabase afetar a disponibilidade durante a apresentação à banca.	Média	Médio	Média	Ambiente validado com antecedência; manutenção de uma cópia local do esquema e dos dados de demonstração.
R04	Aumento do escopo pressionar o cronograma de 30 dias.	Alta	Médio	Alta	O protocolo do projeto já classifica qualquer pedido fora da matriz MoSCoW acordada como Visão Futura, preservando o cronograma.
R05	Bloqueios inesperados no ambiente de desenvolvimento local, como já ocorreu com a ausência do Maven e do wrapper, e com a reescrita indevida de pacotes por uma extensão de IDE.	Alta	Baixo	Média	Uso do Maven Wrapper versionado no repositório; documentação viva (STATUS_PROJETO.md e ADRs) registra cada incidente e sua resolução.
R06	Falta de rastreabilidade entre requisitos, código e testes dificultar a arguição da banca.	Média	Médio	Média	Matriz de rastreabilidade de requisitos mantida atualizada a cada entrega.
R07	Cobertura insuficiente de testes automatizados na reta final do prazo.	Média	Alto	Alta	O plano de testes prioriza desde já os casos críticos, conflito de datas e contingência de IA, antes dos casos de borda secundários.

ID	Risco	Prob.	Impacto	Sever.	Mitigação
R08	Falhas expostas durante a demonstração ao vivo para a banca.	Média	Alto	Alta	Ensaio da apresentação com o ambiente já implantado, com antecedência mínima de dois dias, e gravação prévia de um vídeo de segurança da demonstração.
R09	Mídias dos anúncios guardadas em disco local não sobreviverem a uma troca de instância nem escalarem para mais de um servidor.	Média	Médio	Média	O armazenamento está atrás da interface MidiaStorage; migrar para armazenamento de objetos (S3) exige apenas uma nova implementação.
R10	Lembretes de edição esquecida não chegarem por e-mail, hoje apenas registrados em log, e o gestor deixar anúncios fora do ar sem perceber.	Média	Médio	Média	O aviso in-app, o selo de destaque no painel e a contagem de tempo em edição já funcionam; o canal de e-mail é um ponto de extensão (NotificadorEmail) a ser ligado a um SMTP.
R11	O texto do termo de uso, hoje um modelo de trabalho, não ter validade jurídica quando o sistema for usado de verdade.	Média	Alto	Alta	O aceite é versionado e auditado (usuário, imóvel, versão, data, hora e IP); o texto deve ser revisado por assessoria jurídica antes da produção.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os riscos R04, R07, R08 e R11 concentram a maior severidade combinada. Recomenda-se revisão semanal deste documento pela equipe, com o registro explícito de qualquer risco novo identificado ao longo do desenvolvimento.